

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

Průběžná zpráva o řešení projektu v r. 2013

programu Informace – základ výzkumu
(program LR)

ID PROJEKTU: **LR1308**

Název projektu:	Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVal pro humanitní obory
Uchazeč/příjemce podpory:	Národní knihovna České republiky
Řešitel (příjmení):	Hemola

Příjemce podpory prohlašuje, že tato zpráva obsahuje pouze pravdivé, zveřejnitelné údaje, upravené tak, aby poskytly poskytovateli a případně i třetím stranám úplnou informaci o řešení a dosažených výsledcích projektu, aniž by byly ohroženy licenční závazky příjemce nebo jeho práva výsledky publikovat, autorsky nebo jinak právně chránit, komerčně využít či jiným způsobem zveřejnit, a současně souhlasí s jejím případným zpřístupněním odborné veřejnosti pro účely kontroly nebo hodnocení.

V Praze dne: 29. 1. 2014

(otisk razítka příjemce podpory)

NÁRODNÍ KNÍHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190, 110 00 Praha 1

(podpis)

Ing. Tomáš Böhm, generální ředitel

V Praze dne: 29. 1. 2014

(podpis)

PhDr. Hanuš Hemola

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

2. Obsah průběžné zprávy o řešení projektu

		Pořadí stran / počet listů
1.	Titulní list	1 / 8
2.	Obsah	2 / 8
3.	Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2013	3 / 8
	a) Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu	3 – 7 / 8
	b) Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2013	8 – 9 / 8
	c) Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2013	10 – 11 / 8
4.	Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 2014	11 / 8
	a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2014	11 – 12 / 8
	b) Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2014	13 – 14 / 8
	c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2014	15 / 8
Příloha 1	<i>Souhrnný a položkový výpis nákladů nebo výdajů projektu z účetní evidence příjemce (k 31. 12. 2013)</i>	
Příloha 1/1	<i>Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence příjemce k 31. 12. 2013</i>	3 strany
Příloha 1/2	<i>Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k 31. 12. 2013 s komentářem</i>	14 stran
Příloha 2	<i>Aktuální seznam zpřístupněných EIZ a jejich uživatelů (k 31. 12 2013)</i> <i>nepřikládá se – vloženo do RA EIZ (http://raeiz.techlib.cz/eiz/)</i>	0
Příloha 3	<i>Vyhodnocení statistik využití EIZ nepřikládá se – vloženo do RA EIZ (http://raeiz.techlib.cz/eiz/)</i>	0
Příloha 4	<i>Kopie finančního vypořádání dotací k 31. 12. 2013</i>	2 strany
Příloha 5	<i>Další doklady k řešení projektu v roce 2013</i>	12 stran

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2013

První rok, resp. necelých pět měsíců řešení projektu v roce 2013 bylo poměrně hektických. Projekt vstoupil v řešení uprostřed léta, což znamenalo jak akceschopnost řešitelského týmu, tak zejména našich partnerů na straně jednotlivých členů konsorcií i u smluvních partnerů, producentů a dodavatelů (*dále dodavatelé*) elektronických informačních zdrojů (*dále EIZ*). Jednotlivé licenční smlouvy byly uzavírány postupně. Pokud to bylo jen možné dohodnout s dodavateli, tak období od zahájení řešení projektu, v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje č. LR1308 programu „Informace – základ výzkumu“ uzavřené pod č.j.: MSMT-27095/2013 mezi příjemcem a poskytovatelem ke dni 6. 8. 2013 (*dále smlouva o poskytnutí podpory*), bylo řešeno džentlmenskou dohodou o poskytnutí přístupu k EIZ ještě před vlastním podepsáním licenčních smluv. Díky tomu byla téměř většina EIZ, které byly plánovány zpřístupnit v rámci projektu v roce 2013 k dispozici od zahájení řešení projektu. Určitou nestabilitu v řešení projektu způsobila kurzová opatření ČNB, naštěstí se podařilo uhradit před tímto opatřením většinu faktur, které byly hrazeny přímo v zahraničních měnách. Paradoxně na tuto situaci zareagovali jednotliví členové konsorcií a požádali, zda by mohli uhradit i část svých plánovaných spoluúčastí na další léta projektu již v roce 2013. Tato situace zvýšila nároky na komunikaci v rámci konsorcií a pozdržela vystavení faktur na spoluúčast, na druhou stranu však umožnila uhradit nejen plánované EIZ, ale i část předplatného na rok 2014. Navýšení rozpočtu projektu pro rok 2013 a poměrné snížení rozpočtu na rok 2014 bylo se zadavatelem řešeno dodatkem č. 1/2013 smlouvy o poskytnutí dotace (*dále dodatek č. 1/2013*). Smluvní dokumenty a licenční smlouvy jsou k dispozici v úložišti na adrese <http://vesvav.msmt.cz> a většina zveřejnitelných dokumentů k projektu jako i rozcestník k pořízeným EIZ, jejich speciálním prezentacím a statistikám je na administrativní stránce projektu <http://goo.gl/qLd1ZZ>.

a. Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory v r. 2013

- Uzavření licenčních smluv s jednotlivými dodavateli EIZ
Byly uzavřeny licenční smlouvy podle plánu s následujícími dodavateli, u konsorciálních EIZ je za lomítkem uveden počet členů konsorcia:
 - EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC na zpřístupnění UDB-COM:Russian Central Newspapers;
 - The John Hopkins University Press na zpřístupnění Project MUSE-Standard Collection;
 - Albertina icome Praha s.r.o. na zpřístupnění všech plánovaných EIZ, z nichž je v roce 2013 zpřístupněno:
 - International Index to Music Periodicals Full Text;
 - Library & Information Science Abstracts (LISA) /3;
 - Music Online/8;
 - EBSCO Information Services s.r.o. na zpřístupnění všech plánovaných EIZ, z nichž je v roce 2013 zpřístupněno:
 - Academic Search Complete/25;
 - American Bibliography of Slavic & East European Studies (ABSEES);
 - Business Source Complete/30;
 - Central & Eastern European Academic Source (CEEAS);
 - Environment Complete/4;
 - Library & Information Science Source (LISS)/4;
 - OmniFile Full Text Select;

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

- RIPM Online Archive of Music Periodicals - Full Text & RIPM Index;
- Socindex with Full Text/5;
- Formální ustavení jednotlivých konsorcií (viz výše), potvrzení objednávek služeb, kontrola nastavení přístupů – konsorcia byla ustanovena na základě podepsaných objednávek poskytovaných služeb nositelem, jejichž realizace byla podmíněna získáním podpory v rámci projektu. Tyto objednávky byly členům konsorcií následně potvrzeny, jednotliví garanti přezkontrolovali nastavení přístupů v jednotlivých členských knihovnách;
- Standardní zpřístupnění všech EIZ – po odladění drobnějších technických problémů byly všechny výše uvedené tituly EIZ zpřístupněny;
- Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers – IFLA Vouchers byly objednány v plánovaném rozsahu a následně distribuovány všem spolupracujícím knihovnám (viz příklad předání a přehled čerpání IFLA Vouchers v příloze 5), vzhledem ke krátkému času bylo zatím čerpání IFLA Vouchers nerovnoměrné, konkrétní protokoly o užití jednotlivých voucherů jsou vedeny účastnickými knihovnami v rámci povinných statistik o meziknihovních službách a kopie výročních protokolů jsou uloženy v dokumentaci projektu;
- Fakturace finančních spoluúčastí uživatelů (členů konsorcií) – více v přehledu v příloze 1/2 strany 5 až 7 a v přílohách 4 a 5;
- Obnovení základních komunikačních kanálů v konsorciu – mateřské webové stránky projektu, stránky jednotlivých zdrojů a konsorcií, průběžné zpřístupňování statistik a jejich vyhodnocování – v rámci projektu byla vytvořena administrativní stránka projektu, která slouží nejen jako úložiště veřejné části dokumentace projektu, ale zároveň jako rozcestník k jednotlivým skupinám EIZ, jejich popisu i statistikám <http://goo.gl/qLd1ZZ>. Dále byla z prostředků projektu vytvořena nová webová stránka pro nejrozsáhlejší konsorcia, které zpřístupňují EIZ z produkce firmy EBSCO <http://www.izevo.cz/>. Hudební EIZ mají vytvořenu svoji prezentaci v rámci oborové brány MUS; rovněž knihovnické EIZ mají svoji prezentaci v rámci oborové brány KIV; slavistické EIZ a individuální licence EIZ pro NK mají svoje webové prezentace v rámci příslušných sekcí na domácích stránkách NK – vše přístupno z rozcestníku v rámci administrativní stránky projektu – viz výše;
- Průběžná komunikace s členy jednotlivých konsorcií – jednotliví garanti, členové řešitelského týmu řeší průběžně problémy s dodavateli i s členy konsorcií jak běžnou hlasovou a elektronickou komunikací, tak v rámci velkých konsorcií dtb firmy EBSCO prostřednictvím tzv. newsletterů;
- Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a konferencí – byť byla krátká doba, byl projekt a jím podporované EIZ prezentovány na následujících nejvýznamnějších akcích:
 - Informace o předchozích programech a současném programu na podporu pořizování EIZ v rámci prezentace za ČR na výročním zasedání NAPLE Forum 14. 5. 2013 v Miláně (mimo rozpočet projektu) - Mgr. Bartůňková;
 - Informace o konsorciálním nákupu zdrojů pro oborové brány KIV a MUS v rámci prezentací na semináři České oborové brány – současný stav a výhled, 17. 12. 2013, Národní technická knihovna, vzdělávací centrum - Mgr. Bartůňková a Mgr. Václav Kapsa, PhD., více <http://www.techlib.cz/cs/2683-17-12-2013-ceske-oborove-brany> ;
 - hudební část projektu byla prezentována na zasedání České národní skupiny IAML, program viz <http://mus.jib.cz/akce/vyrocní-zasedani-ceske-narodni-skupiny-iaml> a prezentace zveřejněna zde: <http://mus.jib.cz/o-projektu/hudebni-databaze-v-projektu-lr1308/prezentace-na-seminari-cns-iaml/view> - Mgr. Václav Kapsa, PhD.;

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

- semináři "Projekty na podporu vědy a výzkumu v NK ČR / Inovácie EBSCO" Martin, Slovensko 10. -12. 12. 2013 – PhDr. Nová a PhDr. Šťastná, cesta byla hrazena z prostředků projektu, viz komentář v k čerpání uznaných nákladů;
- Školení a semináře (po jednotlivých zdrojích, konsorciích, resp. oborových komunitách) dle aktuální potřeby – semináře a školení dle potřeby organizují i jednotliví členové konsorcií, zejména aktivní jsou vzdělávací zařízení, kde je práce s EIZ součástí výuky, nejvýznamnější příklady:
 - Masarykova univerzita, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF: V předmětu VIKBA20 Elektronické zdroje – „sekce“ e-zdroje pro knihovnictví a informační vědu a v předmětu VIKBB42 Knihovnické procesy a služby dostávají studenti konkrétní úkoly vyžadující práci s databází, zpracování recenzí na databázi apod.;
 - Slezská univerzita: součást výuky ve dvou studijních programech programům zaměřeným na knihovnictví, informační studia a informační vědu včetně plnění zadaných úkolů (cvičení, semestrální a jiné domácí úkoly);
 - Univerzita Karlova: Intenzivně jsou databáze LISA a LISS využívány v rámci výuky Bibliografických služeb, tj. školení prezenčních a kombinovaných studentů 3. ročníku bakalářského cyklu (nyní právě cca 22 a 23 studentů) a pro potřeby zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací;
 - Ústřední knihovna FF MU: dvě školení v průběhu měsíce října 2013, jejichž předmětem byla mj. i databáze LISS;
 - Slezská univerzita: Informační lekce pro studenty prvních ročníků. V jejich rámci jsou noví studenti seznamováni také s existencí a možnostmi využití elektronických databází a Lekce zaměřené výhradně na vyhledávání v elektronických informačních zdrojích pro studenty vyšších ročníků a zejména diplomanty;
 - 19. 12. 2013 se konal v NK seminář k řešení projektu LR1308 a novinkách pro členy konsorcií pro EIZ formy EBSCO – dr. Šťastná a dr. Hemola - více včetně prezentací zde <http://www.izevo.cz/cz/seminare/article/2/seminar-k-reseni-projektu-lr1308.html>;
- Vytváření podmínek pro postupnou integraci nových titulů EIZ do portálů a vyhledávačů, tam, kde je to účelné přímo do elektronických katalogů (JIB, MUS, KIV, EDS etc.) – většina EIZ, u kterých je zajištěno kontinuální zpřístupnění již z předchozích projektů jsou již integrovány do většiny zmíněných portálů, k 31. 12. 2013 provedla Mgr. Košťálová kontrolu zpřístupnění EIZ v rámci nástrojů Metalib a SFX (bližší přehled v příloze 5), jednotliví významnější členové konsorcií, zejména univerzitní knihovny integrují všechny EIZ do svých vyhledávacích rozhraní, viz příklady:
 - Masarykova univerzita „Portál EIZ MU“
<http://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=363>
 - Slezská univerzita: Na Slezské univerzitě vytvářejí studenti video návody s instrukcemi pro práci v dtb i pro NK v rámci projektu <http://napovedy.infoveda.cz>. Výsledná videa uložena na youtube kanálu NK. Odkazy na videa jsou uvedeny v přehledu EIZ v NK
<http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju> ;
 - Univerzita Karlova: Pro účely výuky byla zpracována vlastní příručka k databázi LISA, kterou studenti využívají k přípravám na známkové testy (aktuálně proběhnou v lednu a únoru 2014).

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

- Účast na mezinárodních konferencích Information online v Londýně a ICOLC v Litvě – vzhledem k vysokým nákladům a změně zaměření londýnské konference byla účast po dohodě se zadavatelem zrušena, upraveno dodatkem č. 1/2013. Dr. Nová se zúčastnila 15. mezinárodní konference ICOLC Vilnius, Litva 12. -17. 10. 2013 – hrazeno z projektu, více v komentáři k čerpání uznaných nákladů a odkázané cestovní zprávě;
- Vyhodnocení v průběžné zprávě – na přípravě závěrečné zprávy se podílel celý řešitelský tým včetně pí Gregorové, která koordinuje v rámci podpůrných činností veškeré ekonomické agendy a dr. Šťastné, která spolupracuje na webové stránce projektu a podílí se na administrativních činnostech webové prezentace statistik a na školeních a propagaci projektu.

Vyhodnocení indikátorů – vzhledem k tomu, že jsou nastaveny hodnoty jako cílové a doba řešení projektu 5 měsíců je krátká na jejich seriózní vyhodnocení, komentujeme pouze relevantní z nich:

- Počet zpřístupněných EIZ a jejich kolekcí, v členění na multioborové a oborové EIZ, resp. počet pořízených licencí a přístupů / nakoupených titulů – povinný indikátor; cílová hodnota 18**
V roce 2013, v souladu s harmonogramem projektu byly z prostředků projektu zpřístupněno 14 EIZ, další tituly budou zpřístupněny v následujících letech řešení, jedná se o hudební EIZ, které jsou sice zpřístupněny, ale ne v rámci tohoto projektu a pouze v individuálních licencích pro NK. Souběžně je zpřístupněn EIZ ebrary Academic Complete, který je však hrazen z prostředků předchozího projektu VZ09006 až do konce roku 2015 a z prostředků projektu bude hrazen v letech 2016 až 2018;
- Počet skutečných uživatelů EIZ - akademických pracovníků nebo výzkumných pracovníků, kteří využili podpořené EIZ, v poměru k počtu všech pracovníků ve výzkumu v ČR (dle oficiálně zveřejněného údaje ČSÚ pro daný kalendářní rok) – povinný indikátor; 17 394 / 60 223 – aktualizovaná hodnota indikátoru podle posledního oficiálního údaje ČSÚ <http://www.czso.cz> za rok 2012;**
- Počet realizovaných přístupů a výpůjček plných textů v přepočtu na jednoho uživatele dle standardizovaných statistik – povinný indikátor;**
Počet realizovaných přístupů: 2
Počet realizovaných výpůjček plných textů: 3
- Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v %**
cílová hodnota v projektu 70%

Další uvedené indikátory (3. a 4.) budou vyhodnocovány průběžně v rámci řešení projektu v dalších letech, určitou představu o jejich hodnotách dávají statistiky využívání jednotlivých EIZ, které jsou soustředěny v Registru akvizice EIZ <http://raeiz.techlib.cz/eiz>

- Změny ve struktuře uživatelské základny a v pořizovaných EIZ zatím nejsou aktuální
- Řešitelský tým pracuje ve jmenovaném složení, ze mzdových prostředků projektu jsou formou mimořádných odměn v rámci podpůrných činností hrazeny rovněž kolegyně Gregorová jako koordinátor ekonomických agend a dr. Šťastná, její podíl na činnosti projektu je podstatný jak v oblasti tzv. podpůrných činností, tak i ve vlastní odborné práci – vyhodnocování statistik, spolupráce na administrativní

<i>akronym názvu projektu:</i>	NL 4 HSS
<i>příjemce (zkratka názvu organizace):</i>	NK ČR
<i>příjmení řešitele:</i>	Hemola


stránce projektu, proto byla z prostředků projektu hrazen náklad na její služební cestu na Slovensko a rovněž pro rok 2014 je s ní počítáno. Z hlediska vykonávaných činností navrhujeme její doplnění do řešitelského týmu bez přímého nároku na navýšení mzdových prostředků a její angažmá bude hrazeno jako dosud formou mimořádné odměny v rámci limitu na podpůrné činnosti.

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
zkratka názvu příjemce:	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2013

Položkové členění UZNANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho poskytnutá podpora ze SR v r. 2013 (v Kč)	Skutečně čerpané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho vyčerpaná podpora ze SR v r. 2013 (v Kč)	částka převáděná do FÚUP (v Kč)
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice) - SPECIFIKACE POLOŽEK v daném roce:						
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (investice)						
Kapitálové náklady (investice) celkem		0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného hmotného majetku a materiál vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu						
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nehmotného majetku vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu						
Další běžné provozní náklady nebo výdaje na údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu						
Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům - náklady nebo výdaje na zveřejnění a uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví a práv k výsledkům VaV	Realizace webových stránek projektu LR1308 „Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVal pro humanitní obory (NL4HSS)“ / část zpřístupnění databázi EBSCO 2013	60 000	60 000	60 000	60 000	0
Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením projektu, včetně úhrady diet, kapesného, nákladů na ubytování a místní přepravu, letenek, konferenčních poplatků a cestovního pojištění	Náklady na zahraniční služební cesty: 15. mezinárodní konference ICOLC Vilnius, Litva 12.-17.10.2013 (dr. Nová) a seminář "Projekty na podporu vědy a výzkumu v NK ČR / Inovace EBSCO" Martin, Slovensko 10.-12.12.2013 (dr. Nová a dr. Štásoň)	18 000	18 000	18 222	18 000	0
Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo výdaje						
Náklady nebo výdaje na služby externích dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu	Náklady na předplatné EIZ a IFLA Vouchers viz upřesnění dále v textu	10 883 000	6 525 000	10 882 791	6 525 000	0
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu	Mzdové prostředky za poměrnou část osobních nákladů řešitelskému týmu a na realizaci podpůrných činností	154 000	92 000	154 000	92 000	0
Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.						
Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu						
Povinné zákonné odvody včetně případného přídelu do FKSP	Zákonné odvody (sociální i zdravotní pojistné), včetně přídelu do FKSP	54 000	32 000	53 902	32 000	0
Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na řešení projektu CELKEM		208 000	124 000	207 902	124 000	0
Běžné přímé provozní náklady celkem		11 169 000	6 727 000	11 168 915	6 727 000	0
Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energie a služby atp. neuvedené výše		1 070 000	0	1 070 774	0	0
v % z celkových běžných přímých nákladů		10	0	10	0	#DĚLENÍ_NULOUI
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		12 239 000	6 727 000	12 239 689	6 727 000	0
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0	0
z toho běžné (neinvestiční)		12 239 000	6 727 000	12 239 689	6 727 000	0
z toho na EIZ v daném roce celkem		9 875 000	5 805 000	9 958 981	5 843 981	0

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS	
zkratka názvu příjemce:	NK ČR	
příjmení ředitele:	Hemola	
Finanční zdroje projektu		
Poskytnutá účelová podpora na projekt z programu LR v r. 2013		6 727 000
Prostředky čerpané z jiných zdrojů	Ostatní veřejné zdroje tuzemské:	0
(Pokud byly použity finanční prostředky i z ostatních veřejných zdrojů nebo z neveřejných zdrojů, uveďte se, o jaké zdroje se jedná nebo odkaz na příslušnou přílohu zprávy.)	Ostatní veřejné zdroje zahraniční:	0
	Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a uživatelů EIZ):	5 512 689
	Vklad nositele z neveřejných zdrojů (zejména výnosy nositele a fakturovaná spoluúčast knihoven – členů konsorcií)	
	Neveřejné zdroje zahraniční:	0
Finanční zdroje projektu celkem		12 239 689
Míra podpory v %		55

Za správnost (jméno a příjmení odpovědné osoby):	Ing. Dagmar Růžicková	 (podpis odpovědné osoby)
Pracovní zařazení, funkce:	Ředitelka odboru ekonomika a rozpočet	
Telefon:	221 663 115	
E-mail:	dagmar.ruzickova@nkp.cz	(otisk razítka odpovědného ekonomického útvaru příjemce)

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
 Odbor ekonomiky a rozpočtu
 Klementinum 190, 110 00 Praha 1
 IČ: 00023221, DIČ: CZ00023221

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

c. Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2013

A10¹ - projekt nepočítal s kapitálovými náklady (investice)

A15 - v rámci provozních nákladů rozpočet projektu počítá pouze s náklady na publicitu a cestovné

A15 Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům – v rámci této položky byly realizovány nové webové stránky pro nejrozsáhlejší konsorcia spojená s využíváním EIZ od firmy EBSCO v rozsahu prací za 60 tisíc Kč (objednávka prací viz příloha 5) – nová webová prezentace je přístupná na webové adrese <http://www.izevo.cz/>

A16 Cestovné – na základě zvážení finančních i dalších možností byla zrušena původně plánovaná zahraniční služební cesta na mezinárodní konferenci Information online v Londýně a dodatkem č. 1/2013 byla tato položka redukována na 18 tisíc. Kč a zbylé prostředky převedeny na nákup EIZ. V redukovaném objemu byly realizovány dvě zahraniční služební cesty:

- 15. mezinárodní konference ICOLC Vilnius, Litva 12. -17. 10. 2013 (dr. Nová) – zpráva je přístupná zde http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/cz_vilnius2013_hn.pdf
- seminář "Projekty na podporu vědy a výzkumu v NK ČR / Inovácie EBSCO" Martin, Slovensko 10. -12. 12. 2013 (dr. Nová a dr. Šťastná) – zpráva je přístupná zde http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/cz_martin2013_hn.pdf

A19 – v rámci této položky byly pořízeny všechny plánované EIZ a navíc, díky kurzovým úsporám, vyšší vybrané spoluúčasti o 1865 tis. Kč z knihoven (účastníků konsorcií) a úspory za cestovné bylo uhrazeno předplatné na následující rok 2014 u EIZ, které dodává AiP (viz změny ve vybrané spoluúčasti a v přehledu uhrazených faktur v roce 2013 v příloze 5). Změna rozpočtu byla řešena dodatkem č. 1/2013 smlouvy;

- dále byly v rámci této položky pořízen plánovaný rozsah IFLA Vouchers (viz přehled uhrazených faktur v roce 2013, příklad předání a přehled čerpání IFLA Vouchers vše v příloze 5)

A25 – osobní náklady – mzdové prostředky byly realizovány podle plánovaného rozsahu přeúčtováním poměrných částí mezd včetně zákonných odvodů a FKSP (více v přehledu čerpání v přílohách 1/1, 1/2, 5),

- dále byly v rámci plánovaného rozsahu uhrazeny náklady na realizaci podpůrných činností v plánovaném rozsahu 0,2 úvazku na pokrytí základních ekonomických agend projektu a redakční práce na všech webových stránkách jednotlivých EIZ v rozsahu 0,1 úvazku – provedené práce byly hrazeny prostřednictvím mimořádných odměn – více přehled v ekonomických přílohách, zejména v příloze 5;

A27 – v rámci režijních nákladů je jako vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad osobních nákladů) přeúčtován náklad nositele na plochu pracovišť, která jsou bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživatelům ze sféry VaVal a vzdělávání v NK. V částce na režii jsou zahrnuty provozní náklady – energie, běžná údržba, úhrada za provoz serverů, sítě a běžný upgrade IT. Kalkulace je k nahlédnutí v odboru ekonomiky a rozpočtu NK blíže viz přehledy v ekonomických přílohách, zejména příloha 1/2.

A33 - Zde jsou uvedeny "čisté" náklady na pořízení EIZ – blíže viz položky komentované v A19.

Poznámka k čerpaným nákladům – vedle změn navýšení rozpočtu, které byly provedeny dodatkem č. 1/2013 smlouvy, došlo k navýšení rozpočtu o 669 Kč v rámci vyrovnávání nákladů v rámci přeúčtování zahraničních služebních cest, doúčtování mzdových nákladů a zejména přeúčtování

¹ A10 a identicky další je označení buňky v excelovém souboru Výkazu čerpání 2013 a identicky v souboru Specifikace uznaných nákladů na rok 2014

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

poměrných režijních nákladů. Lze předpokládat, že změny rozpočtu projektu budou generovány i v průběhu řešení roku 2014, přesto je toto navýšení v roce 2013 zohledněno ve výhledu na rok 2014. Viz komentáře k finančním nákladům pro rok 2014.

4. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 2014

a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím kalendářním roce 2014

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory – upřesnění pro r. 2014

- Aktualizace technických parametrů a standardní zpřístupnění dalších EIZ – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Aktualizace FTE pro jednotlivé EIZ i oborové skupiny ve spolupráci s členy konsorcií – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers – Mgr. Košťálová;
- Fakturace finančních spoluúčastí uživatelů (členů konsorcií) – D. Gregorová;
- Pravidelná údržba mateřské webové stránky projektu, stránek jednotlivých zdrojů a konsorcií, zpřístupňování statistik a jejich vyhodnocování – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Průběžná komunikace s členy jednotlivých konsorcií – garanti jednotlivých titulů EIZ;
- Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a konferencí – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Školení a semináře (po jednotlivých zdrojích, konsorciích, resp. oborových komunitách) dle aktuální potřeby – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Integrace nových titulů EIZ do portálů a vyhledávačů a jejich průběžná aktualizace – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Účast na relevantních domácích a zahraničních konferencích, plánována účast dr. Nové na 16. mezinárodní konferenci ICOLC – více dále v komentáři v části c;
- Revize uložených dat v Registru akvizice EIZ - garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;
- Vyhodnocení v průběžné zprávě, ev. aktualizace nabídky titulů – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace a zpracování dr. Hemola.

Indikátory pro rok 2014

1. Počet zpřístupněných EIZ a jejich kolekcí, v členění na multioborové a oborové EIZ, resp. počet pořízených licencí a přístupů/ nakoupených titulů – povinný indikátor;
Hodnota pro rok 2014 je **17**
2. Počet skutečných uživatelů EIZ - akademických pracovníků nebo výzkumných pracovníků, kteří využili podpořené EIZ, v poměru k počtu všech pracovníků ve výzkumu v ČR (dle oficiálně zveřejněného údaje ČSÚ pro daný kalendářní rok) – povinný indikátor;
17 394 / 60 223 – aktualizovaná hodnota indikátoru podle posledního oficiálního údaje ČSÚ <http://www.czso.cz> za rok 2012;
Aktualizovat hodnoty indikátoru na základě údajů z ČSÚ a aktualizování FTE u jednotlivých EIZ

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

v konkrétních institucích a konsorciích.

3. Počet realizovaných přístupů a výpůjček plných textů v přepočtu na jednoho uživatele dle standardizovaných statistik – povinný indikátor;

Počet realizovaných přístupů: cílová hodnota v projektu **2**

Počet realizovaných výpůjček plných textů: cílová hodnota v projektu **3**

Ověřit na základě aktualizovaných FTE u vybraného vzorku EIZ průběžné hodnoty indikátoru, zda se blíží k plánovaným cílovým hodnotám.

4. Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v %

cílová hodnota v projektu **70%**

V roce 2014 bude sledována statistická položka „počet zobrazených plných textů“ (tj. počet výpůjček plných textů) na konkrétního uživatele/konkrétní instituci a konkrétní EIZ u vybraných EIZ, které jsou zpřístupňovány v projektu minimálně jeden kalendářní rok.

a2) Zatím nejsou ani vyvolány ani plánovány změny ve struktuře uživatelské základny a v pořizovaných EIZ

a3) Nejsou plánovány další změny v řešitelském týmu, návrh na doplnění o PhDr. Petru Šťastnou viz v oddíle 3 a3)

Do bílých polí specifikujte jednotlivé položky nákladů projektu pro daným rok řešení.						
akronym názvu projektu:	NL 4 HSS					
zkratka názvu příjemce:	NK ČR					
příjmení řešitele:	Hemola					
Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2014						
Položkové členění UZNANÝCH NÁKLADŮ	Specifikace dílčích položek	Uznané NÁKLADY projektu (v Kč)	z toho podpora ze SR pro r. 2014 (v Kč)	Návrh změny v čerpání uznaných NÁKLADŮ projektu (v Kč)	z toho k čerpání z podpory ze SR pro r. 2014 (v Kč)	částka navržená k čerpání z FÚUP - převod z r. 2013 (v Kč)
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice)						
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (investice)						
Kapitálové náklady (investice) celkem		0	0	0	0	0
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného hmotného majetku a materiál vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu						
Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nehmotného majetku vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu						
Další běžné provozní náklady nebo výdaje na údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu						
Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům - náklady nebo výdaje na zveřejnění a uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví a práv k výsledkům VaV	Údržba a provoz webových stránek projektu - část zpřístupnění dtb EBSCO	25 000	25 000	25 000	25 000	
Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením projektu, včetně úhrady diet, kapesného, nákladů na ubytování a místní přepravu, letenek, konferenčních poplatků a cestovního pojištění	Účast na mezinárodní konferenci ICOLC (mezinárodní konference knihovnických konsorcií) v Portugalsku (dr. Nová)	40 000	40 000	40 000	40 000	
Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo výdaje						
Náklady nebo výdaje na služby externích dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu	Náklady na předplatné EIZ a IFLA Vouchers viz upřesnění dále v textu	19 804 000	13 383 000	19 804 000	13 383 000	
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na řešení projektu	Mzdové prostředky za poměrou část osobních nákladů řešitelskému týmu a na realizaci podpůrných činností	411 000	267 000	411 000	267 000	
Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb.						
Úhrada dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu						
Povinné zákonné odvody včetně případného přídelu do FKSP	Zákonné odvody (sociální i zdravotní pojištění), včetně přídelu do FKSP	144 000	93 000	144 000	93 000	
Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na		555 000	360 000	555 000	360 000	0
Běžné přímé provozní náklady celkem		20 424 000	13 808 000	20 424 000	13 808 000	0
Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energie a služby atp. neuvedené výše		2 657 000	0	2 656 311	0	
v % z celkových běžných přímých nákladů		13	0	13	0	#DIV/0!
NÁKLADY projektu v daném roce řešení CELKEM		23 081 000	13 808 000	23 080 311	13 808 000	0
z toho kapitálové (investiční)		0	0	0	0	0
z toho běžné (neinvestiční)		23 081 000	13 808 000	23 080 311	13 808 000	0
z toho na EIZ v daném roce celkem		18 741 000	12 626 000	18 741 000	12 626 000	

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS					
zkratka názvu příjemce:	NK ČR					
příjmení řešitele:	Hemola					
Plánované finanční zdroje projektu						
Poskytnutá účelová podpora na projekt z programu LR v r. 2013					13 808 000	
Prostředky čerpané z jiných zdrojů	Ostatní veřejné zdroje tuzemské:				0	
	Ostatní veřejné zdroje zahraniční:				0	
	Neveřejné zdroje tuzemské (vlastní prostředky příjemce a uživatelů EIZ):		Vklad nositele z neveřejných zdrojů (zejména výnosy nositele a fakturovaná spoluúčast knihoven – členů konsorcií)		9 273 311	
	Neveřejné zdroje zahraniční:				0	
	Finanční zdroje projektu celkem					23 081 311
Míra podpory v %					60	

akronym názvu projektu:	NL 4 HSS
příjemce (zkratka názvu organizace):	NK ČR
příjmení řešitele:	Hemola

- c) **Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2014 - vč. identifikace a odůvodnění případných odchylek od plánu schváleného poskytovatelem, který je součástí smlouvy o poskytnutí podpory)**

A10 – nejsou plánovány kapitálové náklady (investice)

A15 - v rámci provozních nákladů jsou plánovány pouze náklady na publicitu a cestovné

A15 Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům – v rámci této položky je plánována údržba a provozování webových stránek dodavatelsky pro nejrozsáhlejší konsorcium spojená s využíváním EIZ od firmy EBSCO v rozsahu prací za 25 tisíc Kč v roce, webová adresa <http://www.izevo.cz/>

A16 Cestovné – zde jsou plánovány náklady zejména na realizaci zahraniční služební cesty - Účast na 16. mezinárodní konferenci ICOLC (mezinárodní konference knihovnických konsorcií), konference by se měla konat v Portugalsku a dr. Nová tradičně na této konferenci zastupuje české knihovnictví. Prostředky jsou plánovány podle předběžné kalkulace nákladů, případná úspora z plánované částky bude využita efektivně v souladu se zaměřením projektu.

A19 – zde jsou plánovány náklady na úhradu předplatného EIZ na rok 2014 a plánovaného rozsahu IFLA Vouchers dle plánu projektu. Vzhledem k tomu, že rozpočet roku 2014 bude oproti původnímu plánu projektu nejnapjatější, neboť se ho dotkly přesuny v rozpočtu zadavatelem, které budou nositeli projektu dorovnány až v následujícím roce, bude mít NK velký zájem opět na vyšším výběru spoluúčasti od ostatních knihoven, členů konsorcií, což by mohlo částečně propad v rozpočtu eliminovat. Na druhou stranu jsou největší smluvní dodavatelé flexibilní a netrvají u prestižního zákazníka, jakým NK je, důsledně na dodržení kalendáře splatnosti, což by mohlo umožnit tuto situaci překonat;

A25 – osobní náklady – zde jsou plánovány mzdové prostředky včetně zákonných odvodů a příspěvku do FKSP za poměrnou část osobních nákladů řešitelskému týmu podle schváleného modelu v projektu;

- dále jsou zde zahrnuty osobní náklady (mzdy a platy včetně zákonných odvodů a FKSP) na realizaci podpůrných činností v plánovaném rozsahu 0,2 úvazku na pokrytí základních ekonomických agend projektu a redakční práce na všech webových stránkách jednotlivých EIZ v rozsahu 0,1 úvazku;

- dále jsou zde zahrnuty náklady na odměnu vč. zákonných odvodů a FKSP hlavnímu řešiteli a dalším řešitelům podle podmínek schváleného modelu v projektu – více v příloze 7 návrhu projektu;

A27 – v rámci režijních nákladů je plánován vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad osobních nákladů) přeučtován náklad nositele na plochu pracoviště, která jsou bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživatelům ze sféry VaVal a vzdělávání v NK. V částce na režii jsou zahrnuty provozní náklady – energie, běžná údržba, úhrada za provoz serverů, síť a běžný upgrade IT. Kalkulace je k nahlédnutí v odboru ekonomiky a rozpočtu NK. Plánovaná částka je snížena o 669 Kč, kterými byl překročen v roce 2013 plánovaný rozpočet, aby byla zachována celková výše nákladů projektu. Vzhledem k tomu, že sídlo NK v Klementinu v současné době prochází revitalizací, která se již v roce 2014 více dotkne i ploch, na kterých je realizován projekt a které jsou kalkulovány v nákladech na režii, lze předpokládat, že bude nutné v průběhu roku 2014 upravit dále rozpočet projektu.

A33 - Zde jsou plánovány "čisté" náklady na pořízení EIZ.