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Současný stav projektové přípravy revitalizace 
Klementina a dostavby Centrálního depozitáře 

Národní knihovny ČR 
 

Dne 11.8. 2009 byl na interní poradě vedení Národní knihovny ČR  projektovými 
ústavy Metroprojekt Praha, a.s. a Atrea Praha, s.r.o. představen současný stav 
projektové přípravy revitalizace Klementina a dostavby Centrálního depozitáře 
Národní knihovny ČR v Hostivaři.  

Metroprojekt Praha, a.s. představil studie na revitalizaci Klementina. V této fázi byly 
prezentovány technologické vazby jednotlivých postupů. Představeno bylo několik 
variant řešení revitalizace s tím, že vedení Národní knihovny ČR doporučuje 
dopracovat pět alternativ. 

V jedné alternativě je uvažováno i s depozitářem na současném Divadelním nádvoří 
v úrovni přízemí, nikoliv podzemního uložiště. Dopracování těchto studií 
k následnému projednání se předpokládá koncem září 2009. 

Závěrem byla prezentována 1. etapa revitalizace, která se týká pouze nároží mezi 
Platnéřskou ulicí a Mariánským náměstím, dále pak příprava využití prostor po 
odstěhované Státní technické knihovně. Současně s tím budou probíhat 
restaurátorské práce v historických prostorech Klementina a to Barokním knihovním 
sále, Zrcadlové kapli a Astronomické věži. 

 

Projekční kancelář Atrea Praha, s.r.o. představila studii dostavby Centrálního 
depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři. Předpoklad předání celého projektu pro 
územní řízení je 15.8. 2009. 

Porada vedení Národní knihovny ČR odsouhlasila postup obou projekčních 
společností. 
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